
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª

360.000,00          100,0%

100,00% 100,0%

100,00%

100,00%

                                                2.604,42 

49.778,79                              

100,00%

                                             31.865,35 

100,00%

                                                6.422,28 

                                                8.886,74 

6º Mês

Semanas

29.005,23                                47.876,00                                  

8,06% 13,30%

                                                   33.744,83 

                                                 10.903,40 
40,00% 60,00%

                                                   9.420,78                                                    14.131,17 

                                                   8.681,05 

100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ITEM PERIODO DE EXECUÇÃO 1º Mês 2º Mês 3º Mês

% da Obra
Semanas

17,10%

Semanas Semanas Semanas Semanas

100,00%

                                                   30.782,04 

6,27%

1 1 - Infra e Superestrutura              61.564,07 
50,00% 50,00%

                                                 30.782,04 

 FEIRA DA AGRICULTURA FAMÍLIAR

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$

4º Mês 5º Mês

                                                   11.292,45 
2

2 - Vedações Internas e 

Externas
             22.584,89 

50,00% 50,00%

                                             11.292,45 

41,44%3 3 - Cobertura            149.191,02 
100,00%

                                           149.191,02 

100,00%
2,41%4 4 - Instalações Elétricas                8.681,05 

3,03%5 5 - Instalações Hidrosanitárias              10.903,40 

6
6 - Revestimento das paredes 

Internas e Externas
             23.551,95 6,54%

7 7 - Pisos              33.744,83 9,37%
100,00%

2,47%

9 9 - Esquadrias              31.865,35 

8 8 - Pintura                8.886,74 

8,85%

10 10 - Louças e Granito                6.422,28 1,78%

PERCENTUAL MENSAL 8,55% 11,69% 44,58%

 VALOR  DO CRONOGRAMA R$ 30.782,04                                42.074,49                                  160.483,47                           

13,83%

11 11  - Serviços Complementares                2.604,42 0,72%

                                                                -   

Engª Civil Paula Rosa da Silva
CREA - RN nº 151218913


