FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM PERIODO DE EXECUCA'O 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més
% da Obra
o Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas
DESCRICAO DOS SERVICOS RS
22 | 32 | a2 52 | 62 [ 72 | s 92 | 102 [ 112 [ 122 | 12 | 22 | 32 | 4 52 | 62 [ 72 | 8 92 [ 102 | 112 | 122
50,00% 100,00%
1 [1-Infrae Superestrutura 61.564,07 17,10%
30.782,04 30.782,04
- ) 50,00% 50,00%
2 2 - VedagGes Internas e 22.584,80 6.27%
Externas 11.292,45 11.292,45
100,00%
3 |3-Cobertura 149.191,02 — 41,44%
149.191,02
100,00%
4 |4 - Instalagdes Elétricas 8.681,05 2,41%
8.681,05
100,00%
5 |5 -Instalagbes Hidrosanitarias 10.903,40 3,03%
10.903,40
- - 20,00% 50,00%
6 6 - Revestimento das paredes 23.551,05 6.54%
Internas e Externas 9.420,78 14.131,17
100,00%
7 |7 - Pisos 33.744,83 9,37%
33.744,83
100,00%
8 |8-Pintura 8.886,74 2,47%
8.886,74
100,00%
9 |9 - Esquadrias 31.865,35 8,85%
31.865,35
100,00%
10 (10 - Lougas e Granito 6.422,28 1,78%
6.422,28
100,00%
11 |11 - Servigos Complementares 2.604,42 0,72%
2.604,42
VALOR DO CRONOGRAMA R$ 360.000,00 30.782,04 42.074,49 160.483,47 29.005,23 47.876,00 49.778,79 100,0%
PERCENTUAL MENSAL 100,00% 11,69% 44,58% 8,06% 13,30% 13,83% 100,0%|
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